



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
 Via degli Agostiniani, 14
 66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

OGGETTO: Programma degli interventi “Progetto Horizon 2020 – INNOVAConcrete n. 760858: Torricella Peligna, Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale – “L’Angelo”. Intervento di restauro finalizzato alla sperimentazione di nuovi materiali per la conservazione studiati nel Progetto Europeo “InnovaConcrete”.

Finanziamento: Horizon 2020 – Progetto InnovaConcrete – Capitolo di spesa 7435/PG OA 71 del 26/03/2020.

CUP: IF61I18000170006

CIG: ZF12E8DFB1

Importo di aggiudicazione per il servizio di noleggio e posa in opera di ponteggio metallico fisso e di F.P.O. di recinzione da cantiere per i mesi di settembre/ottobre 2020 e aprile 2021: € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge.

IL DIRETTORE

Premesso che,

con determina dirigenziale della scrivente soprintendenza, REP n. 14 del 01/10/2020, i servizi di allestimento ponteggio relativi all’intervento in oggetto, per i mesi di settembre/ottobre e aprile 2021, venivano affidati alla ditta REDIL 86 di Montenerodomo (CH);

con protocolli n. 3958-P/2020 e n. 4935-A/2020 veniva, rispettivamente, proposto e perfezionato, con accettazione del contraente, il contratto posto in essere per regolamentare le modalità e condizioni dell’esecuzione delle prestazioni in questione;

si è reso necessario prolungare il servizio di noleggio del ponteggio affidato, come da relazione del funzionario Dott.ssa M. Isabella Pierigè, referente per la SABAP per il partenariato nel progetto europeo INNOVAConcrete n. 760858, che qui si approva e che diviene parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.

Visti:

il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante, tra l'altro, il riordino del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nello specifico l’art. 106 “*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*”;

il D.lg 18 aprile 2019, n. 32 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), convertito in Legge n 55 del 17 giugno 2019;

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." ancora applicabile nelle more dell’emanazione di specifico regolamento a seguito del D.L. 32/2019 convertito con modifiche in Legge 55/2019;

il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici i lavori riguardanti beni culturali tutelati ai sensi





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;

la relazione della dott.ssa Pierigè;

Atteso che tale variante del servizio attiene l'intervento “Programma degli interventi “Progetto Horizon 2020 – INNOVACONCRETE: Torricella Peligna, Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale – “L’Angelo”. Realizzazione di ponteggio finalizzato all’esecuzione del restauro della statua dell’Angelo, da finanziare con il progetto europeo “Horizon 2020 – Progetto InnoVaConcrete n. 760858 – Capitolo di spesa 7435/PG OA 71 del 26/03/2020”, CUP: IF61I18000170006; CIG: ZF12E8DFB1

Considerato che,

da come emerge dalla relazione di variante, è emersa la necessità di modificare/integrare il servizio di noleggio del ponteggio per fattori imprevisti ed imprevedibili e che per tale necessità è stata redatta la variante del contratto; tali modifiche determinano una variazione della spesa complessiva, rispetto all’importo di contratto originariamente destinato all’esecuzione delle opere e oneri della sicurezza, pari a € 250,00 onnicomprensive di costi della sicurezza, oltre IVA di legge;

trova finanziamento nei fondi dedicati nel progetto europeo stesso, INNOVACONCRETE;

con nota del 31/05/2021 il sig. Pasquarelli Roberto, responsabile della ditta REDIL 86 SNC, comunicava al funzionario della SABAP-CH-PE, dott.ssa M. Isabella Pierigè, la presa visione della richiesta di prorogare il noleggio del ponteggio, ferme restando le condizioni contrattuali del contratto originario e, dunque, l’importo complessivo da liquidarsi a favore della ditta REDIL 86 SNC è di € 2.650,00 (€ 2.400,00 + € 250,00), oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA di legge;

DECRETA

1 - E' approvata la perizia di variante di contratto dell'intervento “Programma degli interventi Progetto Horizon 2020 – INNOVACONCRETE: Torricella Peligna, Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale – “L’Angelo”. Noleggio e posa in opera di ponteggio metallico fisso e di F.P.O. di recinzione da cantiere per un ulteriore mese, da finanziare con il progetto europeo “Horizon 2020 – Progetto InnoVaConcrete – Capitolo di spesa 7435/PG OA 71 del 26/03/2020”, CUP: IF61I18000170006, per l'importo complessivo di € 250,00 comprensivo degli oneri sicurezza, oltre IVA di legge;

2 – di procedere alla pubblicazione del presente Atto sul sito istituzionale della scrivente Soprintendenza, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art. 37 e del D. Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1.

Il Direttore
Dott.ssa Rosaria Mencarelli

