



## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA  
Via degli Agostiniani, 14  
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

**OGGETTO:** Programma degli interventi “Progetto Horizon 2020 – INNOVAConcrete n. 760858: Torricella Peligna, Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale – “L’Angelo”. Intervento di restauro finalizzato alla sperimentazione di nuovi materiali per la conservazione studiati nel Progetto Europeo “InnovaConcrete”.

**Finanziamento:** Horizon 2020 – Progetto InnovaConcrete – Capitolo di spesa 7435/PG OA 71 del 26/03/2020.

CUP: IF61I18000170006

CIG: ZD52E8DFFD

Importo di aggiudicazione dei lavori di restauro: € 25.000,00 (in venticinquemila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza, escluso IVA ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72.

IL DIRETTORE

**Premesso che,**

con atto dirigenziale della scrivente soprintendenza, con REP n. 18 dell’8/10/2020, i lavori relativi all’intervento in oggetto venivano affidati alla ditta STAFANO LANDI di Fiesole (FI);

con protocolli n. 3959-P/2020 e n. 4289-A/2020 veniva, rispettivamente, proposto e perfezionato, con accettazione del contraente, il contratto posto in essere per regolamentare le modalità e condizioni dell’esecuzione dei lavori in questione;

si sono resi necessari ulteriori lavori per dare concluso l’intervento appaltato, come da relazione del funzionario Dott.ssa M. Isabella Pierigè, referente per la SABAP per il partenariato nel progetto europeo INNOVAConcrete n. 760858, che qui si approva e che diviene parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.

**Visti:**

il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante, tra l'altro, il riordino del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nello specifico l’art. 106 “*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*”;

il D.lg 18 aprile 2019, n. 32 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), convertito in Legge n 55 del 17 giugno 2019;

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." ancora applicabile nelle more dell'emanazione di specifico regolamento a seguito del D.L. 32/2019 convertito con modifiche in Legge 55/2019;

il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici i lavori riguardanti beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;

la relazione della dott.ssa Pierigè;





## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA  
Via degli Agostiniani, 14  
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

**Atteso** che tale variante dei lavori attiene l'intervento "Programma degli interventi "Progetto Horizon 2020 – INNOVACONCRETE: Torricella Peligna, Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale – "L'Angelo". Intervento di restauro finalizzato alla sperimentazione di nuovi materiali per la conservazione studiati nel Progetto Europeo "InnovaConcrete", da finanziare con il progetto europeo "Horizon 2020 – Progetto InnovaConcrete n. 760858 – Capitolo di spesa 7435/PG OA 71 del 26/03/2020", CUP: IF61I18000170006; CIG: ZD52E8DFFD

### **Considerato che,**

da come emerge dalla relazione di variante, è emersa la necessità di modificare/integrare l'intervento dei lavori appaltati per fattori imprevisti ed imprevedibili e che per tale necessità è stata redatta la variante del contratto; tali modifiche determinano una variazione della spesa complessiva, rispetto all'importo di contratto originariamente destinato all'esecuzione delle opere e oneri della sicurezza, pari a € 2.400,00 onnicomprensive di costi della sicurezza, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72; trova finanziamento nel progetto stesso fra le economie d'asta, nel rispetto dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi; con nota del 16/06/2021 il sig. Landi Stefano, responsabile dell'impresa individuale STEFANO LANDI, comunicava al funzionario della SABAP-CH-PE, dott.ssa M. Isabella Pierigè, la presa visione della perizia delle ulteriori lavorazioni richieste, ferme restando le condizioni contrattuali del contratto originario e, dunque, l'importo complessivo da liquidarsi a favore della ditta STEFANO LANDI è di € 27.400,00 (€ 25.000,00 + € 2.400,00), oneri della sicurezza inclusi, escluso IVA in quanto dovuta ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72;

### **DECRETA**

1 - E' approvata la PERIZIA DI VARIANTE dell'intervento "Programma degli interventi "Progetto Horizon 2020 – INNOVACONCRETE: Torricella Peligna, Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale – "L'Angelo". Intervento di restauro finalizzato alla sperimentazione di nuovi materiali per la conservazione studiati nel Progetto Europeo "InnovaConcrete", da finanziare con il progetto europeo "Horizon 2020 – Progetto InnovaConcrete – Capitolo di spesa 7435/PG OA 71 del 26/03/2020", CUP: IF61I18000170006, per l'importo complessivo di € 2.400,00 comprensivo degli oneri sicurezza;

2 – di procedere alla pubblicazione del presente Atto sul sito istituzionale della scrivente Soprintendenza, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art. 37 e del D. Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1.

Il Direttore  
Dott.ssa Rosaria Mencarelli

